План мероприятий по реализации модернизации общего образования 

в МОУ  СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов 

 в 2012-2013 учебном году

	№

п/п
	Мероприятия
	Ответственные исполнители
	Сроки

исполнения
	Результат реализации мероприятий

	1. 
	Разработка и утверждение Плана по реализации мероприятий по модернизации общего образования в школе
	Администрация 

школы
	Август
	План по реализации мероприятий по модернизации общего образования в школе

	2. 
	Обсуждение основных положений модернизации  системы общего образования в рамках работы Управляющего Совета 
	Члены УС, администрация школы
	Сентябрь
	Протокол УС

	3. 
	Обсуждение основных положений Плана мероприятий по реализации модернизации  на Педагогическом совете
	Администрация 

школы
	Август
	Протокол педагогического Совета

	4. 
	Внедрение рекомендаций Министерства образования Московской области по системе оплаты труда учителей, обеспечивающей  стимулирование качества работы и профессиональное развитие  учителей (включая вопросы оценки качества работы учителей, использования результатов оценки при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, участие управляющих советов в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда)
	Директор  школы
	Сентябрь
	Утверждение Управляющим советом  школы Положений о стимулирующих выплатах работникам муниципальных образовательных учреждений 

	5. 
	Внедрение в систему планирования деятельности общеобразовательных учреждений методических рекомендаций по разработке проектов перспективного развития школ на основе Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», учитывающих задачи и приоритеты реализации мероприятий по модернизации общего образования
	Директор школы
	Сентябрь
	Планы перспективного развития школ на основе Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», учитывающих задачи и приоритеты реализации мероприятий по модернизации общего образования

	6. 
	Оснащение общеобразовательных учреждений современным учебно-лабораторным оборудованием, компьютерным оборудованием за счет средств федерального и областного бюджетов
	Министерство образования Московской области Управление образования администрации г.Ивантеевки

Руководители ОУ
	Сентябрь –

декабрь
	Поставка оборудования

	7. 
	Создание информационной страницы на сайте школы по осуществлению мер по реализации модернизации общего образования (МРСОО)
	Администрация 

школы
	Сентябрь
	Страничка сайта

	8. 
	Информирование педагогической и широкой общественности о задачах, ходе и результатах  реализации  Плана мероприятий по модернизации общего образования в МОУ СОШ №2 в СМИ


	Администрация 

школы
	Сентябрь –

декабрь
	Публикации в СМИ, материалы на сайтах ОУ



	9. 
	Разработка плана  и организация работ по аттестации учителей в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников
	Администрация 

школы
	Август
	План по аттестации

	10. 
	Организация участия учителей в работе курсов повышения квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений для работы  в условиях введения  ФГОС начального общего образования согласно утвержденному графику повышения квалификации на 2012- 2013 год
	Администрация 

школы
	Август –

декабрь
	Реестр педагогических  работников, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

	11. 
	Обновление персонифицированной базы данных с учетом данных  о педагогических  работниках, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
	Администрация 

школы
	Июнь – сентябрь
	План повышения квалификации на второе полугодие 2012 года, первое полугодие 2013 года

	12. 
	Разработка комплекса мер по энергосбережению
	Директор школы
	Ноябрь
	Комплекс мер

	13. 
	Организация участия в школе  в системе электронного мониторинга модернизации общего образования
	Администрация  школы
	Август –

декабрь
	Система электронного мониторинга

	14. 
	Представление сведений, необходимых для осуществления мониторинга реализации мероприятий по модернизации общего образования, в систему электронного мониторинга
	Администрация 

школы
	Август – декабрь
	Данные системы электронного мониторинга

	15. 
	Подготовка аналитического отчета по реализации мероприятий по модернизации общего образования в школе.
	Администрация школы
	Декабрь
	Отчет о реализации

мероприятий по модернизации общего образования в школе

	16. 
	Размещение на сайте МОУ  СОШ №2 публичных докладов по реализации мероприятий по модернизации системы общего образования
	Администрация 

школы
	в течение  года
	Публичные доклады по реализации мероприятий по модернизации системы общего образования


             Директор МОУ СОШ №2                                                 С.В.Шершнёва

